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Sažetak
Tekst je nastao u prvim danima nakon zagrebačkog potresa kao spe-
cifični “repetitorij” konzervatorskih postulata i praktičnih smjernica 
za postupanje pri procjeni štete i sanaciji oštećenih kulturnih dobara. 
Razmatraju se različiti pristupi za obnovu pojedinačno zaštićenih spo-
menika i onih obuhvaćenih samo “zonskom zaštitom”. Sistematizirane 
su i pojašnjene najčešće konzervatorske dileme koje se javljaju nakon 
velikih kataklizmi te se ukazuje na deset metodološki nezaobilaznih 
koraka u situacijama konzervatorskih “dobrih praksi”. S obzirom na 

akutno stanje oštećenja zagrebačkih povijesnih građevina i trenutačno 
gotovo isključivi naglasak građevinske struke na konstruktivnoj sanaciji, 
diskutira se o načelima prihvatljive uporabe zamjenskih konstrukcija i 
materijala te o ograničenjima u aseizmičkim ojačanjima spomeničkih 
zgrada. Urbana obnova istaknuta je kao najkompleksniji problemski 
sloj, no s obzirom na njenu dugoročnost i strategijski format, ovdje se 
detaljnije ne elaborira.

Ključne riječi: Zagreb, potres 2020., povijesna urbana cjelina, procjena štete, obnova kulturnih dobara, konstruktivna sanacija, 
konzervatorski postulati

Uvod1

U nedavnom potresu 22. ožujka 2020., opsegom i težinom 
oštećenja najviše je stradala povijesna jezgra Zagreba, a iro-
nijom sudbine osobito Donji grad, koji je u znatnom dijelu 
nastao upravo tijekom opsežne urbane obnove nakon velikog 
potresa iz 1880. godine.

Među nekoliko tisuća stradalih povijesnih objekata – od 
onih koji su prošli gotovo bez oštećenja, do onih koji su 
posve urušeni – ponajviše ih se nalazi u granicama zaštićene 
Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba [Z-1525], s režimom 
zaštite zone “A”, koja se proteže od Trga F. Tuđmana na za-
padu, do Bauerove ulice na istoku; od željeznice na jugu, do 
rubova Gradeca i Kaptola na sjeveru. Na tom je prostoru 
skoncentriran i najveći broj od nekoliko stotina u potresu 
stradalih zaštićenih pojedinačnih nepokretnih kulturnih do-
bara naglašenih spomeničkih svojstava – poput katedrale, 

gotovo svih crkava u centru, Rektorata Sveučilišta, secesijske 
zgrade stare NSK, većine muzejskih palača..., do građanskih 
kuća izrazite reprezentativnosti. No kvantitativno najveću 
štetu povijesno središte Zagreba pretrpjelo je na “neutralnoj” 
urbanoj strukturi koju čine brojne pojedinačne formalno 
nezaštićene građevine. Međutim, njihova je vrijednost visoko 
valorizirana u ambijentalnom doprinosu cjelini, doživljaj-
nom i identitetskom segmentu urbane slike kojoj pripadaju, 
kao i u uličnim vizurama osobita sklada koje upravo te 
povijesne zgrade stvaraju svojom reguliranom gradnjom i 
elegantnom arhitektonikom.

Zbog spomenute dualnosti spomeničkog fonda, u budućoj 
obnovi grada očekivani su i različiti metodološki pristupi, 
pa tako:

–  pojedinačno zaštićene zgrade zbog ukupnosti svojih 
spomeničkih svojstava (urbanističke impostacije, ista-
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knutih oblikovno-stilskih odlika, tipoloških specifič-
nosti u tlocrtnoj organizaciji te očuvanosti autentičnih 
konstrukcija i detalja) trebaju biti obnavljane cjelovito, s 
konzervatorskom brigom za svaki segment spomeničkog 
fenomena, dok kod ostalih

–  zgrada “u zoni zaštite”, ali bez pojedinačne registracije, 
konzervatorski fokus već iz razloga racionalizacije i 
efikasne provedbe treba biti usmjeren na ono po čemu 
su te građevine bitan dio ambijentalne cjeline – a to je 
izvanjska slika: kontrolirani gabariti i dobro obnovljena 
ulična, odnosno javno prezentna pročelja.

Obnova će biti dugotrajna – i zbog stručne zahtjevnosti 
poslova koji su pred nama, i zbog velikog broja postradalih 
povijesnih objekata za koje će tijekom godina biti potrebno 
osiguravati sukcesivno financiranje. Stoga se očekivane 
aktivnosti na sanaciji zagrebačke povijesne jezgre mogu 
specificirati u tri glavne etape bitno različitoga trajanja:

1. interventna zaštitu i pripremne mjere (podupiranja, 
razgradnje i demontaže nesigurnih dijelova, privremena 
zaštita krovova, procjena štete i sl.) – kratkoročne aktiv-
nosti, očekivano nekoliko mjeseci;

2. sustavna obnova pojedinačnih građevina – srednjoročno 
trajanje, očekivano nekoliko godina;

3. urbana obnova cjeline – dugoročno, očekivano nekoliko 
desetljeća.

U ovom trenutku stručni napori moraju biti usmjereni prema 
akutno ugroženome spomeničkom fondu i žurnoj provedbi 
aktivnosti ad 1., i doskora ad 2.

Za urbanu obnovu2 ad 3. moguće je zasad pripremati studij-
ske podloge, konzervatorsko-urbanističku dokumentaciju, 
kao i izmjenu provedbene legislative (vlasničke, komunalne 
i urbanističke) koja trenutačno ne omogućava iole ambicio-
znije javne intervencije i uređenje unutrašnjosti blokova, pri 
čemu bi upravo blok, za razliku od dosadašnjeg “urbanizma 
parcele”, dominantnog već tri desetljeća, trebao postati mi-
nimalni jedinični modul kvalitetne urbane transformacije.3

Polazne teze

U budućoj obnovi bit će potrebno donijeti brojne konzerva-
torske odluke, no većina njih odnosit će se na tipične situacije 
koje na razini postulata zaštite spomenika već u početku valja 
osvijestiti, kako se ne bi učestalo otvarala ista pitanja i dileme.

–  Ne postoje neobnovljive zgrade koje bi se morale trajno 
ukloniti i time izgubiti iz povijesne slike grada, sve je 
moguće besprijekorno rekonstruirati. Hrvatska ima 
respektabilno iskustvo konzervatorske obnove i puno 
teže stradalih povijesnih cjelina,4 kao što je to bilo stanje 
u Dubrovniku nakon potresa 1979. godine ili u ratu ka-
tastrofalno razorenog Vukovara u kojemu je obnovljeno 

sve što je bilo valorizirano kao spomenički ili identitetski 
vrijedno.5

–  Ako je zbog tehničkih razloga ipak nužno (uvijek selek-
tivno!) potpuno uklanjanje vrijedne povijesne građevine, 
prva konzervatorska preferencija treba biti faksimil, a 
samo u slučajevima posve nevrijednih i neuklopljenih 
građevina to može biti i suvremena interpolacija vrsnih 
autorskih atributa, i svakako natječajne procedure.

–  Oštećene građevine obnovom se ne vraćaju nužno u 
stanje prije potresa (koje je moglo biti već vrlo degradira-
no), nego u izvorni, odnosno povijesno relevantni status 
prije devastirajućih zahvata, čime se pojedinačni objekt 
konzervatorski rehabilitira, a posredno se unaprjeđuje 
i poboljšava ukupno stanje u povijesnoj jezgri. U tom 
smislu nelegalizirane dogradnje, rizične konstruktivne 
intervencije i loši zahvati na prezentnim pročeljima za-
sigurno se neće zadržati niti vraćati, iako su prije potresa 
postojali.

–  Ne podliježu sve povijesne građevine istome konzer-
vatorskom postupku u smislu strogosti, zahtjevnosti 
i ograničenja, nego su u tome ključni valorizacijski 
kriteriji. Konzervatorska fleksibilnost pomoći će brzi-
ni i financijskoj provedivosti racionalne obnove, pa je 
opravdano inzistirati samo na bitnom – ne tražiti “sve”, 
i ne bojati se novog, ako je bolje.

–  Moguća je, naime, uporaba suvremenih materijala i 
zamjenskih konstrukcija kod velikog broja zgrada (uz 
niže objašnjene uvjete), što će doprinijeti tehničkom po-
boljšanju povijesnih građevina, a i znatnim financijskim 
i vremenskim uštedama.

–  Osim obnove fizičkog tkiva povijesnoga grada, ključni 
rezultati dobro provedene obnove u konačnici moraju 
uključivati i očuvanje funkcionalne te socijalne strukture 
povijesnog središta. To znači zadržavanje domicilnog 
stanovništva koje čini živi i autentični grad, nosi njegov 
prepoznatljivi duh i građanski milje, uza zadržavanje 
javnih, osobito kulturnih institucija i tradicijskih sadr-
žaja, čiji je povratak na prethodne lokacije za Zagreb od 
identitetske važnosti i ne smije biti podložan “tržišnim 
prenamjenama”.

Procedure postupanja

Iako veliki broj oštećenih zgrada i (ne)mogućnost ili ogra-
ničenja u njihovu daljnjem korištenju pretpostavljaju brzinu 
djelovanja, a aktualni radni prijedlog Zakona čak predviđa 
i redukciju, ili izostavljanje nekih od uobičajenih stručnih 
koraka i regularnih procedura6 – to ne može biti modus 
operandi konzervatorske službe čija je odgovornost u obnovi 
zaštićenih spomeničkih zgrada, kao i ukupne slike zagre-
bačkoga povijesnog ambijenta ključna, pa nisu prihvatljiva 
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pojednostavljenja i banalizacije postupaka koji bi išli na štetu 
vrsnoće obnove.

U tom smislu redovita procedura konzervatorskog postupa-
nja (s kojom trebaju biti upoznata i koordinirana sva ostala 
tijela uključena u organizaciju obnove) podrazumijeva slje-
deće etape i redoslijed djelovanja:

procjena štete → interventne mjere → arhitektonsko snimanje / 
izrada podloga postojećeg stanja → konzervatorsko-restaura-
torski istražni radovi (elaborat) → prijedlog prezentacije, radne 
smjernice → posebni uvjeti → projekt → dozvole i suglasnosti → 
izvedba → konzervatorski nadzor.

–  Procjena štete provest će se po standardiziranoj metodo-
logiji Ministarstva kulture s već pripremljenim obrascima 
koji su dovoljno ekstenzivni da pri ekspertnome pregledu 
građevine osiguraju unos svih potrebnih podataka, kako 
za postupanje nadležnoga Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode, tako i za potrebe izrade 
projekta obnove. U postupku procjene štete odmah valja 
predložiti sve daljnje (primarno hitne) mjere postupanja, 
kao i moguće racionalizacije pojedinih koraka.

–  Interventne mjere, ako su potrebne, utvrđuju se na licu 
mjesta, pri čemu su u dosadašnjem ad hoc postupanju 
komunalnih službi (bez prisustva konzervatora!) uči-
njene stanovite štete i uočeni neprimjereni postupci 
koji se više ne smiju ponoviti. Kada je riječ o povijesno 
vrijednim dijelovima građevine, primjerenije je naložiti 
podupiranje i privremeno fiksiranje ugroženih elemenata 
na samoj građevini, negoli provesti njihovo rušenje; ako 
je ipak potrebno uklanjanje nekih dijelova, ispravno 
je provesti kontroliranu razgradnju/demontažu7 (a ne 
grubo rušenje “povlačenjem” kakvom smo svjedočili na 
nekim paradigmatskim realizacijama Hönigsberga & 
Deutscha u Bogovićevoj ulici i na Britanskom trgu). Nuž-
ne razgradnje potrebno je prethodno barem fotografski 
dokumentirati, svi demontirani dijelovi fasadne plastike 
trebaju se obilježiti, deponirati i zaštititi (ako je moguće 
in situ, u dvorištu objekta), a osobito vrijedni detalji u 
restauratorskom spremištu. Nedopustiv je neselektivni 
odvoz “šute” na deponij otpada čemu smo svjedočili u 
prvim danima nakon potresa!

–  Arhitektonsko snimanje, kao temeljna podloga za pro-
vedbu istražnih radova, dokumentiranje pozicije i vrste 
potresnih oštećenja i izradu projekta, provodi se pre-
ma sigurnosnim mogućnostima i dostupnosti dijelova 
građevine (moguće je propisati i naknadno dopunsko 
docrtavanje detalja, nakon postava skele za izvedbu). Mi-
nimalna razina detaljnosti arhitektonskog snimka cjeline 
građevine treba biti 1 : 100, uličnih i javno prezentnih 
pročelja 1 : 50, s detaljima fasadne i druge plastike u od-
govarajućem mjerilu, do 1 : 1. Opseg snimanja potrebno 
je uskladiti s očekivanim sanacijskim zahvatom (nije uvi-
jek nužno snimati cijeli objekt ako je oštećenje lokalno i 
parcijalno prisutno samo na dijelu građevine). Iznimno, u 

slučaju manjih popravaka nije potrebna ni arhitektonska 
snimka ako je za obnovu dovoljna fotodokumentacija s 
troškovnikom.

 Umjesto snimanja ab ovo moguće je napraviti i digitali-
zirani precrt izvornog projekta (ako postoji), s ucrtanim 
naknadnim intervencijama. Kod osobito složenih bogato 
dekoriranih pročelja možda će biti potrebno uvjetovati 
detaljnu fotogrametrijsku snimku.

–  Konzervatorsko-restauratorski istražni radovi, s utvr-
đivanjem građevnih faza, bojanih slojeva, i odlika pla-
stike u pravilu se cjelovito provode samo za najvažnija 
pojedinačno zaštićena kulturna dobra, dok se za ostale 
građevine ambijentalne važnosti istraživanja provode 
reducirano (npr. samo za ulična pročelja te polujavne 
prostore u unutrašnjosti zgrade: vestibul, foaje, stubišta).

–  Prijedlog prezentacije, radne smjernice – na temelju 
istražnih radova (sondiranja in situ, studiranja izvornog 
projekta, fotodokumentacije, arhivske dokumentacije, 
katastarskih karata itd.) utvrđuju se elementi prezentacije 
– uzimajući u obzir arhitektonsku slojevitost, izgubljene 
detalje, obojenje i dr. – u dijelu koji je konzervatorski 
relevantan.

–  Posebni uvjeti utvrđuju se prema uobičajenome uprav-
nom postupku pri Gradskom zavodu. Preporuča se se-
lektivnost u zahtjevima i inzistiranje samo na onome što 
je s konzervatorskog aspekta doista bitno, primjerice vrlo 
često je to samo ulično pročelje, dok ostale rekonstrukcij-
ske dionice – osobito kod nezaštićenih tek ambijentalno 
vrijednih zgrada – treba prepustiti drugim sudionicima 
obnove.

–  Projekt se izrađuje cjelovito, odmah za sve predviđene 
zahvate na objektu, a izvedba može biti i etapna (nikako 
obrnuto!). Nije dopustiv projekt samo konstruktivne 
sanacije (čemu se priklanja grupacija građevinskih in-
ženjera) jer ona može bitno, pa i nepovoljno utjecati na 
ostale dionice obnove koje u parcijalnom pristupu ne bi 
mogle biti adekvatno sagledane. Opseg projekta može biti 
diferentan, primjerice samo za oštećeni dio građevine, ili 
pak reducirane detaljnosti s obzirom na karakter zahvata 
– od tehničkog opisa s troškovnikom (za manje popravke 
u interijeru), do detaljnih restauratorskih projekata (npr. 
za dekorativno kompleksna uništena ulična pročelja), pa 
do potpune projektne dokumentacije za cijelu zgradu 
ili novogradnju (idejni – glavni – izvedbeni projekti s 
ozbiljnim troškovnicima).

–  Dozvole i suglasnosti moraju se i nadalje izdavati u re-
dovitome upravnom postupku pri Gradskom zavodu za 
zaštitu spomenika i nisu prihvatljive trenutačne inicija-
tive da se posebnim zakonom “zbog ubrzanja postupka” 
suspendiraju dijelovi građevne, a time i konzervatorske 
legislative. Naprotiv, preduvjet kvalitetne obnove je 
kvalitetan projekt koji mora proći reviziju i potvrdu 
konzervatorske službe.
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–  Izvedba. Moguće je pretpostaviti dva scenarija provedbe:

1. integralna obnova odabranih zgrada s izvedbom svih 
vrsta radova odmah (konstruktivna sanacija, pobolj-
šanje energetske učinkovitosti, građevinski, zanatski 
te restauratorski radovi), pri čemu će posljedica biti 
da će se u obnovi istovremeno naći manji broj selekti-
ranih građevina (kriteriji za prioritetni odabir trebaju 
biti: ugroženost, osobita vrijednost i funkcionalna 
važnost takvih zgrada);

2. parcijalna obnova, isprva samo s konstruktivnom 
sanacijom i nužnim radovima u interijeru, dok se 
naknadno provode i radovi na toplinskoj izolaciji, 
zahtjevnoj obnovi pročelja i sl., pri čemu bi u ovome 
slučaju u istovremenoj obnovi bio znatno veći broj 
građevina, ali s izvedbom samo “grubih radova”.

 Scenarij ad 1. je s konzervatorskog aspekta bolji, jer 
garantira odmah i obnovu pročelja; financijski je povolj-
niji, jer ugovaranje radova “u paketu” je povoljnije nego 
parcijalno angažiranje raznih izvođača s višekratnom 
postavom skela i ponovnim formiranjem gradilišta (te 
brojnijim postupcima javnih nabava). Scenarij ad 2. za-
sigurno bi omogućio brži povratak stanovnika i drugih 
korisnika (socijalna povoljnost), zaustavilo bi se daljnje 
propadanje ugroženih građevina uz brzu tehničku sa-
naciju, no u konačnici taj bi scenarij bio skuplji te bi u 
slici grada dugi niz godina dominirale stotine otvorenih 
gradilišta s nesaniranim pročeljima i “radovima u tijeku” 
na koje se čeka, ovisno o financijskim mogućnostima. 
Idealan rezultat dobio bi se promišljenim kombiniranjem 
oba scenarija!

–  Konzervatorski nadzor nad neusporedivo većim brojem 
građevina u istovremenoj obnovi od “redovitog stanja” 
bit će teško savladiv opseg poslova za arhitekte Gradskog 
zavoda za zaštitu spomenika, pa bi trebalo razmisliti o 
mogućnosti dodjele privremenih licenci za konzervator-
ski nadzor i vanjskim stručnjacima (npr. onima koji već 
imaju licence za istraživanje ili projektiranje na kulturnim 
dobrima, pa razumiju i procese realizacije).

Općenito, da bi se osigurala koliko-toliko uvjerljiva eksper-
tna razina uključenih stručnjaka u postupak obnove, nužno 
je inzistirati na konzervatorskim licencama za dokumenti-
ranje/snimanje, istražne radove, projektiranje i izvedbu, što 
treba biti ugrađeno u buduće natječajne kriterije za dobivanje 
poslova. To se odnosi i na projektante konstrukcije koji mo-
raju imati iskustva i stručna znanja na sanaciji povijesnih, 
osobito zidanih zgrada.8

Zamjenske konstrukcije i materijali – konzervatorska 
načela primjene9

Danas postoje objektivno kvalitetniji materijali, bolje kon-
struktivne metode i sofisticirane sanacijske tehnike kojima 
se stanje povijesnih građevina može unaprijediti i učiniti 

bitno boljim negoli da se inzistira na doslovnom ponavlja-
nju izvornih/zatečenih, često nesolidnih tehničkih rješenja. 
Međutim, takve intervencije nisu neselektivno pravilo, već 
su dopustive samo u cilju poboljšanja tehničkih svojstava 
povijesnih građevina, brže i jednostavnije izvedbe te bitnog 
snižavanja troškova obnove. Afirmacijom (i) takvog pristu-
pa konzervatorska služba može doprinijeti racionalnosti i 
brzini postupka obnove. U tom smislu zamjenski materijali 
i konstrukcije dopustivi su nadomjestci, uz uvjete da:

–  nisu prezentni, odnosno da nakon izvedbe završnog sloja 
nije vidljiva nova struktura – primjerice ako su skriveni 
ispod žbukanih površina ili obloga koje pokrivaju nove 
elemente, poput spuštenih stropova, zaštitnih panela i sl.;

–  nisu bitni dio spomeničkog svojstva zbog kojega je gra-
đevina zaštićena;

–  budu kompatibilni s materijalima i konstruktivnim 
elementima povijesne strukture, odnosno uz uvjet da 
ne izazivaju posrednu štetu i tehničke nepovoljnosti na 
ostalim dijelovima građevine (npr. kolateralna fizikalna, 
kemijska ili konstruktivna pogoršanja).

Neki tipični primjeri za postupanje 

Povijesni svod zasigurno neće biti zamijenjen ravnim “fert” 
stropom jer je riječ o prezentnoj poziciji i naglašenome 
specifičnom obliku konstruktivnog elementa te o tipu kon-
strukcije koja je nositelj bitnih spomeničkih svojstava i 
datacijskih atributa iz vremena gradnje. No, isti taj “fert” 
strop može biti dobra protupotresna i protupožarna zamjena 
za uništeni drveni gredni strop koji je i ranije bio ožbukan, 
obradom skriven te niotkuda vidljiv. 

Nestabilni završni ili razdjelni vijenci izvedeni od višestruko 
konzolno prepuštenih istaka od opeke mogu se zamijeniti 
betonskim tijelom povezanima sa serklažom, pri čemu će 
se profilacije (koje jesu prezentne) izvesti u žbuci identično 
kako bi to učinili i na strukturi vijenca od opeke. Razlike u 
prezentaciji neće biti.

Umjesto povijesne vapnene žbuke preporučljivo je (osobito 
na atmosferilijama izloženim pročeljima) koristiti industrij-
ske sanacijske žbuke poboljšanih svojstava, kao što je i umje-
sto na kiši topivih izvornih vapnenih boja moguće koristiti 
stabilne silikatne boje (ali ne i paronepropusne akrilne, koje 
se u praksi neopravdano preferiraju).

Manufakturnu plastiku izvedenu od terakote (odlika ranog 
historicizma) moguće je lijevati i u zamjenskome materijalu, 
jer se ti elementi ionako boje, pa im gradbeno tkivo nije 
vidljivo.

Teške i potencijalno opasne ukrasne elemente na vršnim 
pozicijama pročelja (balustrade atike, dekorativne vaze, 
fijale, akroterije, skulpture i sl.) ako su originalni uništeni, 
moguće je i poželjno lijevati u lakim silikonskim replikama s 
restauratorskom površinskom doradom, jer vizualne razlike 
nema, a tehničko poboljšanje je bitno.
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Povijesnu drvenu stolariju na uličnom pročelju nikako ne bi 
trebalo zamjenjivati plastičnom ili aluminijskom, dok je to 
na neprezentnom dvorišnom pročelju vjerojatno moguće. 
Kod suvremene “stolarije” nije problematična plastika kao 
materijal, nego tehnološka nefleksibilnost takvih proizvoda, 
poput povećane dimenzije šprljaka, nemogućnosti izvedbe 
povijesnih profilacija i ograničene palete boja za završnu 
obradu (samo bijela, smeđa i zelena, no bez nijansi).

Toplinsku izolaciju kod uličnih pročelja s bogatom dekora-
tivnom plastikom uglavnom nije moguće postaviti s vanjske 
strane (ali je moguće s unutarnje), no na jednostavnim i ne-
prezentnim dvorišnim pročeljima vanjska je postava izolacije 
dopustiva i tehnički bolja.

Klasičnu, ni po čemu posebnu “rutinsku” krovnu konstruk-
ciju moguće je zamijeniti drukčijim konstruktivnim sklopom 
(lakšim, otpornim na požar), no primjerice biber crijep koji 
je prezentna opna “pete fasade” zgrade (a u visokim vizurama 
i cijeloga grada) nije dopustivo zamijeniti utorenim crijepom, 
eternitom ili limom.

Ožbukani zidani dimnjak od cigle (koji se u potresu pokazao 
najnestabilnijim dijelom konstrukcije) preporučljivo je zami-
jeniti suvremenim lakim dimovodnim kanalom zaštićenim 
tankom betonskom opnom (kako propisi i nalažu), pri čemu 
ga je u vidljivom dijelu iznad krova moguće ožbukati i obojiti 
identično kao u izvornoj situaciji.10

Sivu limariju od korozivnoga pocinčanog lima moguće je 
zamijeniti vizualno sličnim, ali boljim materijalom (npr. 
cinkotitom).

Navedeni primjeri, naravno, nisu univerzalno pravilo niti 
obvezujući recept, no pokazuju argumentirane tipične sluča-
jeve gdje su suvremene zamjene dopustive, a često i poželjne.

Konstruktivna sanacija i aseizmička pojačanja – 
konzervatorska ograničenja11

Na konstruktivnom sklopu povijesne građevine sanacijski 
su zahvati uvijek komplicirani i uvjetovani mnogim ogra-
ničenjima koja ponajviše proizlaze iz kriterija očuvanja spo-
meničkih svojstava zgrade, a i onoga što povijesna struktura 
zbog svojih tehničkih karakteristika uopće može podnijeti. 
Pri obnovi ne treba očekivati idealne tehničke performanse 
(koje su moguće samo kod novogradnji), nego valja računati 
na kompromisna rješenja, a po potrebi i na zakonski dopu-
štena izuzeća od građevno-tehničke regulative, kada je to u 
korist očuvanja temeljnoga spomeničkog fenomena. Stoga 
niti jedna konstruktivna sanacija povijesne zgrade neće biti 
bezuvjetna i potpuna – jer podrazumijeva tek ograničenu 
mogućnost konsolidacije – no novoizvedeni će zahvati ne-
sumnjivo bitno poboljšati stanje zgrade i sigurnost njenoga 
korištenja u odnosu na ono prije potresa.

Konstruktivna sanacija nikada nije sama sebi svrhom niti je 
izolirani zahvat, nego je tek jedna od dionica obnove povi-

jesnih građevina, pa mora biti usklađena s ostalim zahtjevi-
ma (i konačnim rezultatom kvalitetne obnove) – od fizike 
zgrade, protupožarnih uvjeta, do restauratorskih radova. 
Kriteriji kojima se uvijek treba rukovoditi pri konstruktivnim 
sanacijama su sljedeći:

–  neinvazivni ili minimalno agresivni zahvati koji ne de-
struiraju povijesnu strukturu pristup su koji treba prefe-
rirati, umjesto “masivnih” insertiranja novih elemenata;

–  reverzibilnost intervencije ključni je konzervatorski kri-
terij, kako bi se u svakom trenutku omogućilo lako ukla-
njanje konstruktivnih interpolacija (ponekad i privreme-
nih), svakako bez bitnih oštećenja povijesne strukture; 
to je važno zbog mogućnosti eventualne izvedbe boljih 
tehničkih rješenja, drukčije konzervatorske prezentacije 
ili novih scenarija korištenja građevine u budućnosti;

–  kompatibilnost novih konstruktivnih sustava koji moraju 
imati odgovarajuća mehanička svojstva spram relativno 
“mekih” i heterogenih zidova od opeke (drugdje bi se isto 
odnosilo na kameno ziđe).

Slijedom navedenih kriterija upotreba masivnih AB eleme-
nata (krute stropne ploče, naknadni vertikalni i horizontalni 
serklaži i sl.), koji bi se uz nužnu destrukciju povijesnog tkiva 
od opeke morali duboko interpolirati u ionako oštećeno ziđe, 
u konačnici bi moglo stvoriti teške i prekrute pozicije koje bi 
u slučaju novog potresa dodatno “razmrvile” statički meke 
stijene od opeke. Stoga armirano-betonska ojačanja nisu 
prva opcija u odabiru statičkog rješenja, pa njihova upotreba 
treba biti selektivna i primijenjena samo u slučajevima i na 
pozicijama gdje ne postoji bolja alternativa.

Valja preferirati lake konstrukcijske inserte s “točkastim” 
sidrenjem (poput štapnih spregova, čeličnih zatega i užadi za 
sprezanje, sidara za “prošivanje” zidnih spojeva i sl.), mon-
tažnih ukrutnih panela za stropne i zidne plohe, lijepljenih 
mreža od karbonskih i staklenih vlakana..., pa do klasičnih 
injektiranja napuklih zidova necementnim smjesama visoke 
učinkovitosti.12

Zaključno

U tekstu zasigurno nisu dotaknuti svi problemski aspekti 
buduće obnove (pravni, ekonomski, vlasnički, sociološki, pa 
i oni u području “političke volje”...) jer pripadaju domenama 
drugih struka koje tek trebaju formulirati svoje pristupe, a 
u ovom trenutku i nisu najuže povezani s akutnim stanjem 
teško postradale povijesne jezgre za koju konzervatorska 
služba već sutra mora imati operativni odgovor za postupanje 
na terenu, ne čekajući strategijska promišljanja.

Za kolege konzervatore s više stručnog iskustva navedena 
načela i komentirani primjeri sami su po sebi vjerojatno 
jasni, no ovaj tekst može poslužiti kao kratki operativni 
“repetitorij” onima koji nisu imali doticaja s potresnim, 
ratnim ili poplavnim kataklizmama (i obnovama), a sva-
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kako može biti od pomoći i u ujednačenom postupanju pri 
formuliranju stavova o obnovi pojedinih zgrada. Preporuke 
ponajviše mogu koristiti projektantima, arhitektima i osobito 
onima drugih struka koji često nemaju dostatna znanja o 
ključnim konzervatorskim principima, a sada se nalaze pred 
opsežnim i kompleksnim poslovima obnove cijeloga jednoga 
povijesnoga grada.13

Ova sažeta prolegomena nije problematizirala ni nesumnjivo 
najkompleksniji sloj obnove – urbanu rekonstrukciju Zagre-
ba – koja je već desetljećima potrebna (neovisno o potresu 
koji će joj sada možda biti katalizator).14 Taj segment obnove 
doista jest strateškoga karaktera i složene provedbe i uz 

ostalo će zahtijevati promjenu ili donošenje nekih ključnih 
zakona – primjerice o eksproprijaciji i urbanoj komasaciji.

Obnova povijesnog središta Zagreba i njegova spomeničkog 
fonda nesumnjivo će biti dugotrajan i skup proces koji treba 
biti ekspertno osmišljen, financijski usustavljen, autonomno 
vođen i u provedbi koordiniran s brojnim dionicima obnove, 
no svakako – s jednog mjesta. Kako je struka zadnjih dana 
nepodijeljeno isticala, uspješan model takve stručne insti-
tucije je, primjerice, Zavod za obnovu Dubrovnika,15 koji 
bi u sličnoj formi zasigurno bio adekvatan i za zagrebačku 
situaciju.16

U Zagrebu 14. travnja 2020.

Post scriptum

Prethodni tekst pisan je u danima neposredno nakon po-
tresa, krajem ožujka i početkom travnja 2020. godine, kada 
još ništa od operativnih koraka prema institucionaliziranoj 
obnovi nije bilo pokrenuto, a jedine stvarne aktivnosti na 
terenu bila su djelovanja volontera – od grupe statičara prof. 
Atalića s prvim procjenama oštećenja zgrada i gotovo am-
blematskim naljepnicama u tri “sudbinske” boje, do alpinista 
koji su pomagali na uklanjanju urušenih dimnjaka i zabata.

Izvorni tekst za ovu objavu nije s “naknadnom pameću” 
popravljan ni dopunjavan (dodane su tek bilješke s odgovara-
jućim bibliografskim referencama) jer je tada pisan refleksno, 
s fokusom na konkretne probleme kojih se s vremenskim 
odmakom od osam mjeseci poučno prisjetiti. No u među-
vremenu se dosta toga dogodilo što kao komplementarnu 
faktografiju za ovu temu ipak valja zabilježiti.17

U potresu 22. ožujka 2020. godine, amplitude 5,5°/Rc, 
poginula je, nažalost, jedna mlada osoba, 27 je ozlijeđeno, 
a taj relativno mali broj stradalih – u čemu su svi suglasni 
– možemo zahvaliti ranome nedjeljnom jutru kada je na 
zagrebačkim ulicama bilo vrlo malo građana, a ni mise u 
crkvama još nisu bile počele. Prema još uvijek nedovršenom 
postupku procjene šteta u Zagrebu prijavljeno je oko 26 000 
oštećenih zgrada, s oko 43 000 zahtjeva za pregled pojedi-
načnih građevnih jedinica (stanova i sl.). Pokazalo se da je 
samo 5 posto objekata neuporabivo, 20 posto je u graničnoj 
kategoriji, a ostali nisu akutno ugroženi. Čak 98,5 posto 
prijava odnosi se na privatne nekretnine, a tek 1,5 posto su 
građevine javne namjene. Aproksimativna državna procjena 
štete iznosila je 86 milijardi kuna (prema izjavi predsjednika 
Vlade od 10. lipnja), dok je direktor nedavno utemeljenog 
Fonda za obnovu spomenuo bitno manju sumu od 42 milijar-
de kuna (29. listopada), pa iznos očito još nije konačan i ovisi 
o metodologiji izračuna koju valja malo detaljnije objasniti.

Naime, šteta od potresa nije niti slična iznosu troškova obnove 
koji će svakako biti puno veći. Za obnovu su u međuvremenu 

definirane četiri kategorije, primarno po kriteriju konstruk-
tivne zahtjevnosti, pri čemu kategorizacija ne proizlazi iz 
vrijednosti zgrade (spomeničke, identitetske i sl.), nego se 
razina obnove određuje po riziku buduće uporabe i broju po-
tencijalno ugroženih korisnika u slučaju novog potresa. Tako 
se samo I. i II. kategorija odnose na manje popravke i vraćanje 
građevine u stanje prije potresa, bez novih pojačanja (tu spada 
većina stambenih objekata!), a javne zgrade spomeničkog 
značaja (crkve, muzeji i sl.) uglavnom su razvrstani u III. 
kategoriju koja pretpostavlja bitna konstrukcijska ojačanja u 
odnosu na izvorno stanje. Iz prethodno elaboriranih poglavlja 
o konstruktivnoj sanaciji nisam siguran koliko je to za spome-
ničke objekte dobro. Dakle, troškovi obnove mogu se kretati u 
vrlo velikom rasponu koji je izračunat na 3,3 do 13,3 milijardi 
eura prema ekstremnoj simulaciji u kojoj su sve zgrade ili I., 
ili su pak sve zgrade IV. kategorije. No usvojena je razumna 
stručna preporuka o “srednjem standardu” s navedenim stup-
njevanjem (I – IV) što u konačnici predmnijeva trošak od 5,6 
milijardi eura, odnosno 42 milijarde kuna – upravo iznos koji 
je u javnosti spomenuo direktor Fonda.18

U međuvremenu su posebne konzervatorske komisije Mi-
nistarstva kulture i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika 
obavile popis i procjenu štete na zaštićenim kulturnim do-
brima (po drukčijoj metodologiji nego što je to učinjeno za 
ostale nespomeničke građevine), no sumarni iznos još nije 
objavljen, pa usporedbe zasad nisu moguće.19

Za 2020. godinu Vlada RH je za interventne radove osigurala 
141 milijun kuna za što se građani mogu natjecati u postupku 
refundacije po realiziranim računima, dakle nakon što su 
hitne radove sami izveli i financirali (ako su bili u moguć-
nosti), i to do maksimalno 20 000 kuna po kućanstvu. Zbog 
neuređenosti sustava i kompliciranosti procedura do kraja 
listopada, kada je istjecao rok za nadoknade, podnijeto je 
samo 1125 zahtjeva za sufinanciranje raznih vrsta građevin-
skih radova, nasuprot čak 4145 predanih zahtjeva za kupnju 
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plinskih bojlera! Iz navedenoga je po prilici jasno kako će 
ove godine (2020.) proći financiranje i obnova zagrebačkih 
kulturnih dobara.

Za 2021. godinu Vlada RH je u prijedlogu proračuna predvi-
djela samo 270 milijuna kuna kao “svoj” udio u troškovima 
obnove (uz to postoje i obveze Grada te samih vlasnika – u 
omjeru 60 : 20 : 20), pa jednostavna računica pokazuje da 
se zasad iznašlo 0,64 posto spomenutoga “srednjeg iznosa”. 
Mnogo se nade polaže i u fond solidarnosti EU koji doista 
jest izdašan, jer je upravo na dan kada dovršavam ovaj tekst 
Hrvatskoj za sanaciju od potresa odobreno 683,7 milijuna 
eura (uz 88,9 milijuna eura predujma uplaćenog u kolovozu 
što iznosi 772,6 milijuna eura ili 5,833 milijarde kuna). Za 
početak to je respektabilan iznos, no problem će biti u povla-
čenju sredstava koja se moraju iskoristiti za samo 18 mjeseci 
(!), a u uvjetima uobičajene hipertrofije “potrebnih” doku-
menata i procedura javne nabave to je posve nerealan rok.

Bilješke

1
Ovaj tekst izvorno je nastao kao ad hoc pripremljeni meto-
dološki kompendij za potrebe Službe zaštite spomenika u 
danima neposredno nakon potresa. Na sastanku održanom 
u Ministarstvu kulture 3. travnja 2020. zamoljen sam da na 
temelju svoga dugogodišnjeg iskustva u poslijeratnoj obnovi 
Vukovara pripremim repetitorij bitnih konzervatorskih premisa 
i preporuka za postupanje u situacijama teško stradalih urbanih 
cjelina. Karakter i opseg šteta u takvim razarajućim nepogodama 
(rat, potresi, poplave, požari) te postupci obnove zahtijevaju 
netipične i brze odluke s kojima se konzervatori u redovitim 
situacijama ne susreću. Iako taj tekst internoga karaktera nije 
pisan za objavu, od više kolega koji su ga pročitali dobio sam 
poticaj da ga publiciram, što se pak sretno poklopilo s pozivom 
uredništva Radova Instituta za povijest umjetnosti da se uklju-
čim u tematski blok posvećen zagrebačkom potresu. Tekst je 
uz minimalnu prilagodbu za formu članka ovdje donesen u 
izvornome obliku, no uz dodatno završno poglavlje u kojemu 
su specificirane aktivnosti i bitni podatci o postpotresnoj obnovi 
Zagreba u proteklih osam mjeseci.

2
Preporučljivo je konzultirati: DENNIS RODWELL, Conservati-
on and Sustainability in Historic Cities, Oxford, 2015., a za naše 
prostore još uvijek su korisni klasični zbornici: Problemi i tehnika 
zaštite historijskih gradskih centara, zbornik radova (ur. Tomislav 
Marasović), Split, 1970.; TOMISLAV MARASOVIĆ, Methodolo-
gical Proceedings for the Protection and Revitalization of Historic 
Sites, Roma, 1975.; od novijih publikacija: Održavanje, obnova i 
namjena građevina u zaštićenim povijesnim cjelinama (ur. Ivica 
Palatinuš), Zagreb – Opatija, 2003.; ZLATKO KARAČ, Modeli 
i iskustva revitalizacije hrvatskih povijesnih gradova, u: Mladen 
Obad Šćitaroci (ur.), Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog 
naslijeđa, zbornik radova, Zagreb, 2017., 57.

3
O kakvom se prostornom potencijalu radi govori i činjenica da 
kod zagrebačkih donjogradskih blokova reprezentativna rubna 

izgradnja uz ulicu zauzima prosječno tek 15 – 20 posto površine 
insule, dok 80 posto neartikulirane “utrobe” bloka čine danas 
nedostupni, slabo uređeni dvorišni dijelovi parcela, često ispunjeni 
substandardnim pomoćnim objektima.

4
SULTAN BARAKAT – CHARLES COCKBURN – MARIJA 
KOJAKOVIĆ, Post-war Reconstruction & Conservation in Croa-
tia. Study Tour and Conference Report, York, 1992.; Ministry of 
Education and Culture, Institute for Protection of Cultural Monu-
ments, Cultural Monuments, Historical Sites and Cities Damaged 
and Destroyed During the War in Croatia, Zagreb, 1992.; IVO 
MAROEVIĆ, Rat i baština u prostoru Hrvatske, Zagreb, 1995.

5
ZLATKO KARAČ – VLADIMIR UKRAINČIK, Urbanistisch-
konservatorische Aspekte des Wiederaufbaus der Stadt Vukovar, 
u: Eugen Scherer (ur.), Kulturparks. Tagungen 2000, zbornik 
radova, St. Pölten, 2001., 129–130; ZLATKO KARAČ, Model 
obnove povijesne jezgre Vukovara nakon Domovinskog rata, u: 
Zbornik II. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti (ur. Irena 
Kraševac), Zagreb, 2007., 49–56; ZLATKO KARAČ – ARIANA 
ŠTULHOFER, Obnova povijesne urbane cjeline Vukovara nakon 
Domovinskog rata. Kritika modela i metodološki aspekti, Druš-
tvena istraživanja, 17/1–2 (2008.), 149–170; ZLATKO KARAČ 
– ZDENKA PREDRIJEVAC – ĐURO ŠIMIČIĆ, Konzervatorski 
aspekti obnove povijesne jezgre Vukovara. Problemi i iskustva 
tijekom prvih deset godina obnove (1998. – 2008.), u: Sabor 
hrvatskih graditelja 2008., zbornik radova (ur. Veselin Simović), 
Cavtat, 2008., 1085–1095.

6
Tekst je pisan u vrijeme kada su se pojavile prve verzije zakona 
o postpotresnoj obnovi Zagreba koji su svi segmenti struke 
(arhitekti, građevinski inženjeri, povjesničari umjetnosti i dr.) 
posredstvom udruženja i komora ocijenili lošim i neprovedivim. 
U međuvremenu, uza stalni pritisak stručne javnosti i djelomičnu 
participaciju nezavisnih institucija, nedavno je donesen konačni 

U ovome trenutku još nisu poznati rezultati natječaja Mi-
nistarstva kulture za programe obnove kulturnih dobara u 
sljedećoj godini (jesu li sredstva uopće uvećana u odnosu na 
redovito financiranje?), pa je teško pretpostaviti što će se s 
obnovom zagrebačke i zagorske spomeničke baštine događati 
2021. godine, a kamoli u dugoročnome okviru.

Zaključno: nakon višemjesečnih dvojbi o tome kakvo (i čije) 
tijelo bi trebalo voditi zagrebačku obnovu, sustav je ipak do-
bio institucionalizirane obrise, jer je u rujnu konačno done-
sen Zakon, formiran je Savjet za obnovu, a krajem listopada 
i Fond koji će voditi provedbu.20 Ono što za sada možemo 
smatrati službenim stavom države o dinamici obnove, iznio 
je netom imenovani predsjednik Fonda koji je najavio da će 
efektivno projektiranje, a potom i prve obnove započeti u 
proljeće sljedeće (2021.) godine – dakle godinu dana nakon 
što se potres dogodio.21
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Zakon koji jest bolji od prethodnih inačica, no i dalje je nedorečen 
u mnogim dijelovima te posve deficitaran u uvažavanju specifič-
nosti obnove spomeničkih građevina.
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In the recent earthquake that hit Zagreb on March 22, 2020, 
the extent and severity of damage were the greatest in the 
historical core of Zagreb – ironically, it was especially the 
Lower Town, which was largely built during the extensive 
urban reconstruction after the great earthquake of 1880.
This text was written in the first days after the earthquake as 
a repertory of specific conservation postulates and practical 
guidelines for dealing with damage assessment, interven-
tion measures, and the restoration of damaged cultural 
property, with references to the successful reconstruction 
of Dubrovnik after the 1979 earthquake and the war-torn 
Vukovar in 1991, as well as various international experi-
ences (primarily Italian heritage restoration after the recent 
earthquakes in L’ Aquila and Assisi). Different approaches 
to the restoration of individual protected monuments that 
require more complex and comprehensive reconstruction 
procedures have been considered, as well as those covered 
only by “zone protection”, where the number of damaged 
buildings imposes selectivity in the choice of restoration 
model and the primary focus is on preserving the ambi-
ence of this urban area. The most common conservation-
ist dilemmas that occur after major cataclysms have been 
systematized and explained, indicating the order of profes-
sional procedures with ten methodologically indispensable 
steps in good conservation practices. The author insists on 
the necessity of a comprehensive project including all seg-
ments of renovation, whereby its implementation can also 
occur in several stages (not the other way around!). Given 
the acute state of damage to historical buildings and the 
almost exclusive emphasis of the engineers (and the dis-
turbed public) on structural rehabilitation, the conservation 
principles of the acceptable use of replacement structures 
and materials have been discussed (including the problem 
of including new elements or the compatibility of modern 
materials with the historical ones) and the limitations in 
constructive remediation and seismic reinforcements of 
monumental buildings that must be moderate, so as not 
to further destroy the original structure. Light reversible 
constructions with minimally invasive installation have 
been recommended. It has been emphasized that mere 
structural restoration, without considering other aspects of 
the reconstruction of historical buildings is not acceptable, 
because it can jeopardize or completely hinder the neces-
sary conservation and restoration procedures that should 
be expected with most monuments. In case of replacement 
buildings (where the removal of a historical building is 
technically necessary), facsimile reconstruction should be 
preferred, if possible with proper assessment and documen-

tation, and only exceptional modern interpolations, which 
would by all means require a public tender. Urban renewal 
has been highlighted as the most complex problem layer, 
but given its long-term strategic format, it has not been 
elaborated in detail here because the implementation of 
even slightly ambitious solutions (such as the renovation 
and public activation of the interior of the blocks) would 
require modifications in expropriation law and the law of 
urban consolidation. Ambitious interventions that would 
go beyond the scale of individual buildings and their plots 
are almost impossible at this moment.
In the earthquake of March 22, 2020, which in Zagreb had 
an amplitude of 5.5°/R, about 26,000 buildings were dam-
aged, and 43,000 requests were submitted for the inspection 
of individual building units (apartments, etc.). It turned out 
that only 5% of the facilities were unusable, 20% were in the 
border category, and the rest were not acutely threatened. 
As many as 98.5% of the applications were related to private 
real estate, and only 1.5% were public buildings. The prelimi-
nary damage estimate of the state administration was 11.4 
billion euros (with an extreme projection of 13.3 billion), 
while according to the finally accepted “medium standard” 
of reconstruction, with graded categories of intervention 
complexity (I–IV), the amount was reduced to 5.6 billion 
euros. Most of the monumental buildings, especially those 
in public use, have been classified as category III, which im-
plies the necessity of significant (yet not complete) structural 
reinforcements as compared to the pre-earthquake situation. 
The considerable range of structural interventions, although 
in the interest of seismic safety, is not always desirable when 
it comes to historical buildings. It is only recently that a 
special Law on Reconstruction has been passed, the Council 
for Reconstruction and the Fund have been established, 
and the obligation of the state, the city, and the owner to 
participate in the costs of reconstruction in the ratio 60:20:20 
has been determined. The EU Solidarity Fund has granted 
772.6 million euros in assistance to Croatia, but there are 
fears that due to the complicated national procedures, that 
amount will not be withdrawn within the approved period of 
18 months. The actual start of the reconstruction works has 
been announced for spring 2021, which is a full year after the 
earthquake occurred. In relation to the historical experience 
of efficient reconstruction after the great Zagreb earthquake 
of 1880, the current disorganization and slowness in taking 
action shows the complete unpreparedness of the city and 
the state for crisis management, although Zagreb now has 
immeasurably better professional and technical resources 
than in the 19th century.
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This article does not address all the problematic aspects of 
future reconstruction (legal, economic, ownership-related, 
sociological, or even those in the field of “political will”), 
because they belong to the domains of other professions that 
have yet to formulate their stances, and at this time are not 
closely related to the acute condition of the severely dam-

aged historical core, for which conservationists must have an 
operational response ready tomorrow to act on site, without 
waiting for strategic considerations.
Keywords: Zagreb, 2020 earthquake, historical urban core, 
damage assessment, restoration of cultural assets, construc-
tive rehabilitation, conservation postulates 


